Termo de Abertura do Projeto	Logo do empreso
Conta Universitária	Logo da empresa

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DE PROJETO DE SOFTWARE TURMA: C71

ALUNOS: FERNANDO NEVES RA: 1705318

JOSÉ MARCOS MIRANDA NEVES RA: 1693190 RICARDO YUJI MATSUURA RA: 1693263 ROGER VERZOLA PERES DE LIMA RA: 1693271

PROFESSOR: FLAVIA BELINTANI BLUM HADDAD

MARÇO - 2018

TAP v1.0 Página 1 de 5

Conta Universitária

S	umái	rio	
O	bjetivos	deste documento	. Ξ
1	Why	v? Por que?	. Ξ
	1.1	Justificativa do projeto	. Ξ
	1.2	Objetivos SMART	. 3
2	Wha	it? O que?	. 3
	2.1	Produtos, Serviços ou Resultados esperados	. Ξ
	2.2	Requisitos Iniciais	. Ξ
3	Who	o? Quem? Partes interessadas do projeto	. 4
4	How	r? Como?	۷.
	4.1	Premissas	. 4
	4.2	Metodologia/Ciclo de vida	٤.
	4.3	Restrições	
	4.4	Riscos	٤.
5	Whe	en? Quando? Linha do Tempo	۷.
6	How	much? Quanto? Custos	

Termo de Abertura do Projeto	Loro do empreso
Conta Universitária	Logo da empresa

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

1 Why? Por que?

1.1 Justificativa do projeto

Na utilização dos serviços da fotocopiadora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná — Campus Cornélio Procópio (UTFPR-CP), é comum surgir longas filas em horários de pico, causando transtornos aos seus usuários. Além disso, a utilização de troco é necessária tanto pelos funcionários da fotocopiadora como pelos seus clientes.

Este projeto visa reduzir a fila e a necessidade de utilização de trocos na fotocopiadora da UTFPR-CP.

1.2 Objetivos SMART

O projeto será considerado um sucesso se atender os objetivos abaixo:

- Reduzir a fila de usuários em horário de pico na fotocopiadora.
- Eliminar o uso de troco dos usuários na fotocopiadora.
 - Ambos os objetivos devem ser alcançados até 02/07/2019.

2 What? O que?

2.1 Produtos, Serviços ou Resultados esperados

Para reduzir a fila e eliminar o uso de troco, será desenvolvido um software que será implantado na fotocopiadora do campus. Este software será uma aplicação desktop que será executada num computador da fotocopiadora.

2.2 Requisitos Iniciais

O software deve permitir:

- 1. Criar uma conta de usuário que conterá um saldo
- 2. Incrementar ou subtrair o saldo do usuário
- 3. Persistir os dados de usuário e saldo em sistema

TAP v1.0 Página 3 de 5

Termo de Abertura do Projeto	Logo do empreso
Conta Universitária	Logo da empresa

3 Who? Quem? Partes interessadas do projeto

Partes externas: Fotocopiadora da UTFPR-CP

Equipe: Fernando Neves, José Marcos Miranda, Ricardo Yuji Matsuura, Roger

Verzola Peres de Lima

4 How? Como?

4.1 Premissas

As premissas do projeto são listadas abaixo:

- Disponibilidade de tempo dos funcionários da fotocopiadora para implantar o produto
- Disposição dos computadores da fotocopiadora
- Utilização adequada dos funcionários

4.2 Metodologia/Ciclo de vida

Será realizada a concepção do projeto, o planejamento de desenvolvimento, a execução, os testes e por fim a implantação. A metodologia utilizada para desenvolver o produto será a SCRUM.

4.3 Restrições

A principal restrição é a possibilidade de os computadores da fotocopiadora não alcançarem as especificações necessárias para executar o software.

4.4 Riscos

Risco: Os funcionários da fotocopiadora podem resistir à mudança do fluxo de trabalho.

Oportunidade: O sistema pode ser melhorado por novas gerações de estudantes da UTFPR-CP.

5 When? Quando? Linha do Tempo

Concepção do projeto: 12/03/2018 a 20/03/2018

Planejamento de desenvolvimento: 20/03/2018 a 01/06/2018

As datas das atividades de desenvolvimento, teste e implantação serão determinadas durante o planejamento de desenvolvimento.

TAP v1.0 Página 4 de 5

Termo de Abertura do Projeto	Loro do empreso
Conta Universitária	Logo da empresa

6 How much? Quanto? Custos

O principal custo será o de planejamento e desenvolvimento de projeto, previsto em R\$ 10 000.

Aprovações			
Participante	Assinatura	Data	
Patrocinador do Projeto			
Gerente do Projeto	Roger Verzola Peres de Lima	20/03/2018	

TAP v1.0 Página 5 de 5